
- 1 -

보도자료

보도시점 배포 후 즉시 사용 배포 2023. 6.6.(화) 11:00

교육시설환경개선 및 기금(환경개선·남북교육교류) 사업 운영실태 점검

전국 17개 시·도 교육청 합동점검 결과
위법·부당 집행 사례 총 97건, 282억원 적발

- 예산의 편법적 사용, 낭비적 집행 외에 학교시설 이용자의 안전 관련   
취약점도 확인 → 부당집행 예산 환수 조치 및 관련자 문책 요구

■ 국무조정실 정부합동 부패예방추진단(단장 박구연)은 ’22.10.~’23.5.까지   
전국 17개 시·도 교육청 대상으로 ‘지방교육재정’ 운영실태에 대해 교육부와 
합동점검을 벌여 아래와 같이 총 97건(282억원)의 위법‧부적정 사례를 적발 
하였음.

 ① 교육시설환경개선 사업 관련: 총 45건, 33억원 

  - 부가세 면세 대상인 교직원 관사 건설용역 공사대금 지급시 부가가치세 
약 30억원을 포함 · 과다 집행 등

  - △창호공사 유리물량 과다 계상(1.94억원), △산업안전보건관리비 미사용분에 
대한 계약금액 감액 미실시(약 8천만원), △설계변경에 따른 공사비 감액 
미반영(14백만원) 등 시설공사비 과다 집행

 ② 사업비·물품계약 및 관리 부적정: 23건, 7억원 

  - 교직원의 뮤지컬 관람비, 바리스타 자격취득 연수비, 심야시간대 치킨 취식 등 
‘그린스마트미래학교 전환사업’ 운영비 예산을 목적에 맞지 않게 지출(3.7억)

  - △내용연수(8년) 미경과 책·걸상 교체(30개 학교), △악기 관리 미흡(물품대장 
미등록, 악기 부존재 사유 미파악) 등 물품 계약·관리 부적정(3.4억)
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③ 교육시설환경개선기금 관련: 총 2건, 225억원

  - 예산 집행 목표치를 달성하기 위해 사용하고 남은 계속비 5,994억원의 
일반예산을 이월하지 않고 기금에 적립하였다가 그 중 2,105억원을 다음 
해에 일반예산에 다시 편성하는 등 기금 편법 운용
⇒ 집행되지 않은 계속비 예산을 기금으로 전출·적립한 것만으로 재정집행  효율화 

인센티브로 지방교육재정교부금 75억원이 ’23년 예산교부시 해당 교육청에 추가 
지급되었고, ’24년에 전년대비 상향 지급(150억원)될 것으로 전망되는 상황

④ 남북교육교류협력기금 관련: 총 3건, 17억원

  - 동 기금으로 북한에 물품 등을 제공하는 과정에서 특정단체와 위법한 수의
계약 체결(17억 상당), 물품운송 컨테이너에 대한 허위 정산(약 8천만원), 
계약사항 이행에 대한 증빙자료가 불충분한 상태에서 사업 종료

  - 또한, 동 기금이 설치된 8개 교육청의 최근 3년간 집행률은 36.4%(122억원 
적립, 44억원 집행)이고, ’22년말 기준 기금 잔액은 총 132억원이며, 그 집행
내용도 교육교류협력 보다는 인도적 지원 사업에 주로 사용

⑤ 학교시설 안전관리 등 부적정: 총 24건

  - “00초 다목적교실 증축 공사” 등 226건 공사 착공 전 교육시설 및  
교육시설 이용자 안전확보를 위한 ‘안전성평가’ 미실시 

  - 학생, 지역주민 등에게 개방하여 활용중인 폐교 23곳에 대해 안전점검을 
최대 약 7년간 실시하지 않는 등 사고예방 소홀

  - 「장애물 없는 생활환경 인증」(BF) 신청 후 심사결과에 따른 보완조치를  
이행하지 않아 BF 인증 미취득 상태인 학교 24개교

  - 학교 옥상에 설치한 태양광 발전 시설 관련, 발전량 실시간 모니터링 
시스템의 미활용, 파손 패널 방치 등 시설 운용·관리 미흡 120개 사례 

■ 합동점검 결과, 시·도 교육청이 교육시설환경개선 및 기금 사업 등을 운영
하는 과정에서 다수의 부적정 사례들이 확인되었음. 

 ㅇ 업무 담당자들의 전문성 미흡, 도덕적 해이·불성실 등으로 인해 예산의 편법적 
사용, 낭비적 집행 사례가 다수 발견되었으며, 교육시설 시공 과정의 문제점
으로 인한 예산 누수 뿐 아니라 교육시설 이용자 안전 관련 취약점도 확인

■ 정부는 위법·부적정 사례가 근절될 수 있도록 제도개선 방안을 적극 이행·
점검해 나갈 것이며, 관련 부처와 함께 관리·감독도 강화해 나갈 계획임
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□ (점검 배경) 학령인구(만6~17세)의 감소는 가속화되고 있으나 지방  

교육재정교부금은 지속 증가할 것으로 예상되어 관련 예산의 효율적 

배분 및 적정한 집행 관리의 중요성이 최근 더욱 높아지고 있다.

* 학령인구(만명) <통계청,’21.12월>: (’20) 546 → (’25) 510→ (’30) 407→ (’40) 329 → (’60) 297

** 교육재정교부금(조원) <KDI,’21.12월>: (’13) 41→ (’18) 50→ (’19) 55→ (’22) 81(추정) → (’60) 164(추정)
↳내국세의 20.79%가 고정비율로 조성되므로세입증가에연동하여지속증가전망

 ㅇ교육부는 최근 5년간 20.3조원의 대규모 예산을 투입하여 교육시설 환경개선 

및 ‘그린스마트미래학교’ 사업을 추진하고 있는 바, 이와 관련하여 예산 낭비, 

목적 외 사용 등의 사례도 지적되고 있다.

  <최근 5년간 교육시설 관련 예산 편성 현황>
(교육부 자료, 단위: 조원)

사업명 2019 2020 2021 2022 2023 계
교육시설 환경개선 3.5 3.3 2.8 3.7 4.6 17.9
그린스마트 미래학교 - - 0.2 1.3 0.9  2.4

 ㅇ특히, 교육재정교부금은 ’13년 41.1조원에서 ’23년 75.7조원으로 급격히 증가 

하였고, 이 중 지출되지 못하고 교육청별로 설치된 각종 기금에 적립된 금액이 

21.1조원(’22년말 기준)에 이르는 상황으로 예산의 효율적 집행, 기금 적립의 적정성 

등에 대한 점검이 필요한 상황이다.

  - 이와 관련, 교육시설 환경개선기금은 적립 누계액이 8조 6,232억원, 남북교육

교류 협력기금은 132억원에 달하나, 그 집행은 저조한 수준에 있는 등 편성과 

집행 과정의 적정성에 대한 문제가 지속 제기되고 있다.

□ (점검 내용) 국무조정실 정부합동 부패예방추진단(단장 박구연)은 

’22.10.~’23.5.동안 교육부와 합동으로 전국 17개 시·도 교육청을 대상으로 

‘지방교육재정’의 운영 실태(’20년~’22년 주요 예산사업)에 대한 합동점검을   

실시하였다.

 ㅇ①교육시설환경개선 사업 관련(그린스마트미래학교 포함) 예산 편성·집행, 

각종 계약 체결, 교육 시설물의 설계 · 시공, 안전관리, ②기금(교육시설환경

개선·남북교육교류협력)의 운용 및 집행 등이 적법하게 이루어지고 있는지 

중점적으로 살펴보았다.

□ (점검 결과) 정부는 점검 대상 사업비 282억원이 부적절하게 사용된 사실을 

확인하고, 아래와 같은 법령 위반 및 예산낭비 등 부적정 사례를 다수  

적발하였다. 
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 교육시설환경개선 사업 관련

가. 시설공사비 과다 집행 및 계상

① 시설공사비 과다 집행

 ㅇ 8개 교육청에서 부가세 면세 대상인 교직원 관사 건설용역 공사대금  

지급시 부가가치세를 포함하여 과다 집행(49개 공사에서 부가세 약 30억원 과지급)

한 사실이 확인되었다. (’20년~’22년 착공공사 표본조사 결과)

 ㅇ ○○초 교실 등 신축공사시 조립식 가설울타리를 설계서와 달리 낮은 단가로 

변경·설치(철판 펜스→플라스틱 방음벽)하고도 설계변경 및 감액 조치를 실시하지 

않아 예산 14백만원을 과다 집행하였다.

 ㅇ 아울러, J교육청에서는 ‘건설사업관리용역’ 발주 적정성 검토 절차 없이 건설

사업관리용역을 발주하여 용역비 약 43억원을 집행한 사실이 확인되었다.

② 창호 공사비 과다 계상

ㅇ A교육청 관내 사립학교 5억 이상 14개 건설공사 표본점검 결과,

  - 창호공사 예정가격 산정을 위한 유리물량 산출시 창호 전체 면적에서 창틀 

면적만큼 유리물량을 공제하지 않고 과다 산출·계상(창호 전체면적의 22.5%~31.2%)

한 사실이 확인되었다. (1.94억원 과다 계상, 공사당 평균 14백만원)

   

적발 사례

oo고등학교 다목적강당 증축공사 oo중학교 체육관 증축공사

사진

�설계서 대비 유리 미설치 비율: 22.5% �설계서 대비 유리 미설치 비율: 30.85%
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③공사비 집행 사후관리 부적정

 ㅇ P교육청은 소속 OO고 등 100개교 내 상담실 환경개선 공사비 지출과  관련

하여 비용 지출 증빙자료(사진, 설치내역서 등)를 확인(60개교 6억원)하지 않거나, 

결과보고 절차 없이(40개교, 4억원) 사업을 완료하였다.

나. 시설공사(설계·계약 및 시공) 추진 부적정

【공사계획 단계】

ㅇ N교육청은 일상감사(교육청 자체감사) 대상인 추정가격 10억원 이상 공사에 대해 

일상감사 심사금액대로 집행하지 않고 임의로 심사금액을 초과하여 집행하였다. 

(15개 공사 심사금액 총액 1,484억원 대비 220억원 추가 집행)
* 일상감사항목: 시공공법의타당성, 공사물량계산및단가산출적정성, 자재선정적합성등

ㅇ 5개 교육청은 35개 공사에서 산업안전보건관리비를 미계상하였으며, 

ㅇ O교육청 17개 공사(총 공사비 52억원)에서는 추정금액 1억원 이상 특허공법 

적용 예정시 공법선정위원회를 통해 특허공법을 선정·설계에 반영하여야하나, 

이를 개최하지 않고 최종 설계에 적용·시공한 사실이 확인되었다.

【공사발주 및 추진 단계】

ㅇ 2개 교육청 44개 공사(총 공사비 3,759억원)에서 발주처(교육청)가 수립하여야   

하는 ‘건설사업관리계획’을 수립하지 않았으며, 

ㅇ F교육청 7개 공사(총 공사비 782억원)에서 착공 전 건설업체가 제출한 ‘품질시험

계획’에 대해 발주처(교육청)가 심사·승인 절차를 이행하지 않고 공사를 착공한    

사실이 확인되었다.

【준공처리 단계】

ㅇ9개 교육청에서 공사비에 계상된 산업안전보건관리비 사용 실적에 따른 정산을 

실시하지 않아 42개 공사에서 예산 약 8천만원을 과다 집행한 사실이 확인되었다.
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【하자관리 단계】

ㅇ2개 교육청*에서는 준공검사 이후 설정된 하자담보책임기간(공사 유형별 1년~10년) 

중 정기(연 2회 이상) 하자검사를 실시하지 않았으며

* A교육청 교직원 통합관사 증축공사 등 1,547개 공사 및 B교육청 수련원 신축

공사 등 33개 공사

ㅇO교육청에서는 OO관 리모델링공사 등 5개 공사(총 공사비 5억)에 대해 

하자 담보책임기간 만료 전 최종검사도 실시하지 않았다.
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 사업비 · 물품계약 및 관리 부적정

가. 사업비 등 부적정 편성·집행

① 그린스마트미래학교 추진 사업비 관련
ㅇ 점검 대상 13개 교육청에서 그린스마트미래학교전환 운영비*를 교직원 

뮤지컬 관람비, 교직원 바리스타 자격취득 연수비, 심야시간대 치킨 취식 

등 사업 목적에 맞지 않게 사용(215건, 372백만원)한 사실이 적발되었다.

 * 학습혁신을위한공동체인식개선, 의견수렴등을위해학교에지원(학급당연간3백만원기준)

     【 주요 적발 사례 】

⦁교직원 뮤지컬 관람비 서울 ○○중 7백만원(’22.9월), 충남 ○○초 4백만원(’22.6월)

⦁경기 ○○고, 교직원 바리스타 자격취득 연수(10회) 2.2백만원(’22.7∼9월)

⦁인천 ○○고, 심야시간(23:19)대 치킨 취식 21만원(22.4월)

⦁경남 ○○고, 음파전동칫솔(사업홍보문구 없음) 구입비 2.9백만원(’21.10월)

② 목적사업비(오케스트라 운영) 편성․교부 및 집행 관리 부적정

ㅇ Q교육청은 학교 오케스트라 운영 사업비 배부 후, 추가 소요 파악 등의 적법  

절차 없이 자의적으로 13개교에 3.3억원을 추가 교부·집행하였다.

* 목적사업비: 특정사업 수행을 위해 교육청에서 각급학교에 배정하는 예산

↳ (예시) 석면 천장 교체, 냉난방시설 개선, 급식소 리모델링, 전자칠판 설치 등

ㅇ 또한, N교육청에서는 ’22년 오케스트라 운영지원 예산 집행 지침*(교육청)을   

위반하여 단체복, 간식 구매 등 목적 외 사용 및 결산 관리 부적정(0.2억원)     

사례가 확인되었다.

* ‘지출 제한’ 항목에 악기, 간식, 식비, 의상, 비품 등으로 명시
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나. 물품 계약 및 관리 부적정

ㅇ5개 교육청 29개 학교에서 내용연수(8년)가 경과하지 않은 책걸상 등을  
경제적 수리한계 검토 등의 절차 없이 교체하여 3.4억원의 예산을 부적절
하게 지출하였음이 지적되었다.

적발 사례

⯌oo지역 △△중학교, 내용연수 미경과 책·걸상 240개 폐기 및 신규 구매 (예산 12백만원) 

사진

ㅇ8개 교육청 표본점검 결과, 예산으로 구매한 악기의 물품대장 미등록, 반출입대장 

미작성 및 이에 따른 악기 부존재 사유 파악 불가, 내용연수 미경과 악기 교체 등 

관리 부실 사례도 적발되었다. 

* 물품 미등록: 6개 교육청 21개교 1,584개 악기(피아노, 바이올린, 트럼펫 등)

* 반출입 대장 미작성(부존재): 5개 교육청 13개교 1,116개 악기(플루트, 클라리넷 등)

* 내용연수 미경과 악기 교체: 1개 교육청 2개교 2개 악기(디지털피아노)

적발 사례

모듬북세트 구매(22.10월) 후 ’23.2.27. 점검일
까지 물품 미등록(경기 OO중학교)

서양북 구매 후 물품 미등록(경기 OO특수학교)

사진 사진
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 기금 등의 편성 및 집행 부적정

가. 교육시설환경개선기금 운용 관련

【계속사업비의 기금 전출 등 기금 편법 운용】
ㅇ 사용하지 않은 교육청 일반예산 계속사업비(교육시설 개선 공사)를 이월하지  

않고 교육시설환경개선기금으로 전출·적립하여 재정집행 효율화 인센티브 목표치

(이·불용비율 4% 미만)를 달성한 후, 차년도 일반예산에 재편성(2,105억원)하는 편법 

운영을 하였다. (D․M 2개 교육청)

 - 기금 적립만으로 예산 이․불용비율 목표치 미달성시 패널티를 회피하고  

인센티브를 적용받아 지방교육재정교부금으로 ’23년 예산 교부시 인센티브 

75억원이 추가 지급되었음을 확인하였다. 

* D교육청은 ’21년이‧불용률목표4%미만달성(3.0%)에따라 ’23년에인센티브 75억원을기지급
받았고, D교육청자체결산자료에따르면’22년에도목표치를달성(3.7%)하여, 교육부의검증결과D교육청
결산자료에오류가없는경우’24년에인센티브75억원이추가지급될것으로예상되는상황임.

↳ 계속사업비를 기금에 적립하지 않고 이월했을 경우에는 목표 미달성(’21년 5.8%, ’22년
13.7%)에따라페널티각 50억원, 75억원부과대상

* M교육청자체결산자료에따르면’22년에이‧불용률목표4%미만을달성(3.8%)하여, 교육부의검증결과
M교육청결산자료에오류가없는경우’24년에인센티브75억원이추가지급될것으로예상되는상황임.

↳계속사업비를 기금에 적립하지 않고 이월했을 경우에는 목표 미달성(4.6%)에 따라
페널티 25억원 부과 대상

 ㅇ이와 관련, 정부는 전국 시․도 교육청의 기금 운용 실태를 점검하여 유사

사례가 재발하지 않도록 개선방안을 마련할 예정이며, 교육시설환경개선

기금 편법 운용 관련자에 대해서는 회계 관련 규정 위반 여부에 대해   

교육부에서 추가 점검을 실시할 계획이다.

<교육청 일반예산 이·불용액에 따른 인센티브/패널티 기준>

(단위: 억원)

교육청 예산현액 규모별 
적용 기준

이·불용률

4% 미만 4% 초과 5% 미만 5% 초과 6% 미만 6% 초과

예산현액 5조 미만 50 -15 -30 -50

예산현액 5조 이상 10조 미만 75 -25 -50 -75

예산현액 10조 이상 100 -30 -60 -100
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<계속사업비 기금 적립에 따른 인센티브 수혜 교육청>

(단위: 억원)

구분
D 교육청

M 교육청 (’22년)
’21년 ’22년

불용 및 기금으로 전출·적립 1,389 4,258 347

차년도 재편성 1,105   955  45

인센티브 (자료 검증 후 지급여부 결정)   75   (75)  (75)

나. 남북교육교류협력기금 운용 관련

① 남북교육교류협력기금 운용 현황

◈ 남북교육교류협력기금을 설치한 8개 교육청의 최근 3년간 기금 집행률은 
36.4%(122억원 적립, 44억원 집행)이며, 기금 잔액(’22년말 기준)은 총 132억원이고, 
동 기금을 설치한 8개 교육청 중 4개 교육청은 집행 실적이 전무하거나 1억원 이하임.

ㅇ A교육청은 남북교육교류협력기금의 적립액(30억원) 대비 집행실적(2.06억원)이  극히 

저조(6.8%)함에도 최근 3년간 매년 10억원씩 30억원을 기금으로 적립하였다.

ㅇ 또한, 현재 남북 관계를 감안하더라도 남북한 교육기관간 상호 교류와 협력

이라는 기금 설치 본연의 목적보다는 인도적 대북지원 명목의 사업에 주로 

집행하였다.

* (I교육청)교육자재(5.9억원), 의료물자(6억원), 영양물자(2.6억원) 지원 등 약 17억원

* (M교육청)영양물자(3억원) 지원

② 북한에 물품을 제공하는 과정에서 계약 관련 법령 위반, 허위 정산 등

 ㅇ I교육청은 북한에 21년(14억원), 22년(3억원)에 인도적 지원 물품*을 반출하는 

2건의 용역계약 체결 과정에서 계약 관련 법령을 위반하여 특정단체와 반복적

으로 1인 수의계약을 체결하였다.

   * (’21년) 교육자재(5.9억원), 의료물자(6억원) 등, (’22년) 영양물자(약 2.6억원) 등 지원
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  - 아울러, 물품 반출시 사용한 컨테이너(약 8천만원)를 구매하고도 장기렌탈한 

것으로 허위 정산하였다.

 * 컨테이너는 현재까지 북한으로부터 회수하지 못한 상황

  - 한편, 반출 업무를 위탁받은 상기 단체로부터 북한 협력단체의 작성자 

개인 실명이 없는 공급확인서만 제출받아 물품이 북한 현지 수혜기관

에게 최종 전달되었는지에 대한 확인이 불가능한 채 사업을 완료한 

사실이 지적되었다.

<용역 수탁 단체가 제출한 북한의 공급확인서>

※확인서의 작성 주체(작성자 실명)를 구체적으로 특정하기 어려워 물품의 실제 전달
여부, 최종 수혜자가 누구인지 불분명함.

ㅇ M교육청도 3억원 상당의 영양물자 반출(북한 어린이 영양식 지원 목적)과 

관련하여 북한 협력단체의 작성자 개인 실명이 없는 공급확인서만 제출받아   

현지 수혜기관에 최종 전달되었는 지에 대한 확인이 불가능한 채 사업을 완료한  

사실이 확인되었다.



- 12 -

 학교시설 안전관리 등 부적정

가. 학교시설 안전관리 등 부적정

① 안전관리 미실시

 ㅇ 각 교육청에서 학생, 지역주민 등에게 폐교를 개방하여 체험학습장 등으로 활용 중

이나, 금번 점검 과정에서 4개 교육청에서 활용중인 23개 폐교에 대한 정기적인  

안전점검 등 사고예방 및 안전관리가 이루어지지 않고 있는 사실이 확인되었다.

* △△군 ○○초등학교는 ’16.6.1.부터 문화체험교실 등 지역주민 공동이용시설로 활용중이나,

시설물안전점검등안전관리미실시

 ㅇ ‘○○초 다목적교실 증측공사’ 등  10개 교육청 소관 공사 226건에 대해 교육

시설 시공업체가 착공 전 교육시설 및 교육시설 이용자 안전확보를 위한  

위한 ‘안전성 평가’를 하지 않았으며, 

ㅇ O교육청 ‘○○중 학생휴게실’ 증축공사 시 건설 및 안전사고 예방을 위한 공사감리자를 

지정하지 않았음에도 발주처(교육청)은 이를 확인하지 않고 공사를 실시하였다.

② 편의시설 설치·관리 부적정

 ㅇ ’15.7월 이후 공공기관의 신축건물은 「장애물 없는 생활환경 인증」(BF)을 

받아야 하나, 2개 교육청 24개 학교*는 인증 신청 후 심사결과에 따른 보완

조치를 이행하지 않아 BF 인증 미취득 상태임이 확인되었다. 

* BF 인증 취득을 위한 추가공사 소요 예산 미확보 등의 사유로 보완조치를 미이행 중

 ㅇ3개 교육청 5개 교육시설의 장애인 편의시설 설치기준 적합성 확인 시, 장애인 등 

편의시설 소관 부서의 확인 없이 시설사업 담당자가 자체적으로 확인한 사실도  

지적되었다. 

* 설치기준 부적합 사례: 휠체어 통행을 위한 출입구 전면 유효거리(1.2m) 미확보, 점자
블록 미설치, 화장실 면적(1.6m×2m) 미확보, 경사로 기울기(1/12) 미확보 등
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나. 학교시설 유지 ․ 관리 부적정

ㅇ’20.1월~’22.9월까지 3개 교육청 124개교에 학교시설 BTL 운영비 989억원을  

지급함에 있어 민간투자사업기본계획에 규정되어 있는 성과평가위원회 평가를 

거치지 아니하고 임의로 자체평가로 대체·실시하여 운영비를 지급한 사실이 

확인되었다.

* 민간투자사업기본계획(기재부 공고) 제23조, 24조: 담당공무원, 사업시행자, 전문가

시설사용자 등으로 성과평가위원회를 구성하고, 평가등급에 따라 운영비 지급

** 학교-사업시행자간 체결한 협약서에 성과평가위원회의 성과평가 절차를 임의로 삭제

하고 담당자 모니터링으로 성과평가를 대체하도록 규정

 ㅇ학교 옥상에 설치된 태양광 발전 시설과 관련하여, 발전량 실시간 모니터링 

시스템 미활용 및 파손 패널 방치 등 시설 운용·관리 미흡 사례 120건이  

8개 교육청에서 지적되었다.

적발 사례

⯌발전량 모니터링 시스템 방치(부산 ooo고교) ⯌파손된 태양광 패널 방치(서울 oo중학교)

사진 사진
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 제도개선 및 향후 계획

ㅇ 정부는 이번 점검 결과 나타난 문제점을 바탕으로 다음의 구체적 실효성 있는   

제도개선 방안을 마련·추진하여 교육재정의 건전성과 투명성이 제고되도록 노력해  

나갈 계획이다.

<제도개선 방안>

분  야 현 행 개 선

 교육시설 환경개선 
사업

▪사립학교 시설공사 계약 사전 심사 
근거규정 미비

▪시설공사 계약의 적정성 등을 사전 
심사할 수 있는 근거 마련

▪그린스마트미래학교 사업 이행계획서
미제출시에도 사업 진행 가능

▪사업 이행계획서 제출 의무 근거 
마련

▪공정단계별 관련 법령 미준수 
등 전반적 공사관리 미흡

▪관련 ‘업무  매뉴얼’ 제작·배포 및 교육 
실시 (점검 지적사항 포함)

 사업비·물품계약 
및 관리 부적정

▪미래학교 전환준비금 집행 세부기준 
및 지침 미비

▪세부기준 명확화 등 지침 정비 및 
집행 관리 강화 방안 마련

▪목적사업비 무증빙 정산 등 집행  
관리 부실

▪증빙자료 확인시에만 정산 가능토록 
시스템 구축 등 개선방안 마련

▪교육청별 자체 규정상 물품관리 
세부기준 불명확

▪상위 법령상 의무사항을 반영하여 
물품관리 관련 자체 규정 정비

▪물품 반입·반출 현황 수기 관리 등 
체계적 공용물품 관리 미흡

▪전자태그 기반 시스템 도입 등 관리 
방식 개선

 기금 등의 편성 
및 집행 부적정

▪기금 편법 집행 등 및 기금운용   
관리 미흡

▪기금운용 현황 분석지표 신설, 심의
위원회 운영 내실화 등 기금운용  
제도개선, 교육부 자체 감사 강화

 학교시설 안전관리

▪학생, 지역주민 등이 이용하는 폐교 
시설에 대한 안전관리 미실시

▪정기 안전점검 및 시설이용 현황  
관리 강화

▪안전성 평가, BF 인증 미이행 등   
관련 법령 미준수

▪법령 위반사항에 대한 과태료 부과 
등 행정조치 및 재발방지 대책 마련

▪BTL사업 성과평가 부실 및 운영비 
산정 기준 불명확

▪성과평가위원회 운영 내실화 등

 시설직무 인력 
운용

▪시설사업 물량 증가 대비 담당 공무원 
인력 부족 및 업무 전문성 미흡

▪시설직 공무원 충원률 제고 및 업무 
전문성 개선 방안 마련
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담당 부서 국무조정실 책임자 과  장 김동환 (044-995-2051)

<총괄> 정부합동부패예방추진단 담당자 조사관 김현용 (044-995-2058)

담당 부서 교육부 책임자 과  장 김관영 (044-203-6100)

<공동> 반부패청렴담당관실 담당자 사무관 이규성 (044-203-6094)

담당 부서 교육부 책임자 과  장 채홍준 (044-203-6636)

지방재정과 담당자 사무관 윤지효 (044-203-6650)

담당 부서 교육부 책임자 과  장 정영린 (044-203-6299)

교육시설과 담당자 사무관 이건혁 (044-203-6313)

담당 부서 교육부 책임자 과  장 엄진섭 (044-203-7131)

교육시설안전팀 담당자 사무관 황남철 (044-203-7132)
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붙임 1   2023년도 시·도 교육청별 보통교부금 현황

(교육부 자료, 단위; 억원)

구분 교부액
(A+B-C)

제주도
(A)

기준
재정수요(B)

기준
재정수입(C)

A교육청 63,622 117,792 54,169

B교육청 41,530 52,206 10,676

C교육청 33,281 40,746 7,464

D교육청 38,601 49,185 10,583

E교육청 23,585 27,870 4,285

F교육청 23,058 27,586 4,528

G교육청 18,646 22,207 3,561

H교육청 10,134 11,516 1,383

I교육청 166,412 208,565 42,153

J교육청 36,141 40,207 4,066

K교육청 31,449 35,491 4,042

L교육청 41,578 47,618 6,033

M교육청 40,578 44,636 4,059

N교육청 43,470 48,278 4,807

O교육청 51,592 57,763 6,171

P교육청 60,105 67,506 7,401

Q교육청 11,545 11,545 - -

계 735,334 11,545 899,171 175,381

*Q교육청: 보통교부금 총액의 1.57%를 교부
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붙임 2   시·도 교육청별 기금 적립 현황

(각 교육청 자료, ’22.12.31. 기준, 단위; 억원)

구분 기금명 적립액 합계

A
교육청

학교안전공제 및 사고예방기금           65

15,979         

신청사 및 연수원 건립기금       1,152

남북교육교류협력기금           28

통합교육재정안정화기금       4,651

교육시설환경개선기금      10,079

생태전환교육기금             4

B
교육청

통합교육재정안정화기금          9,189 

    16,449 
교육시설환경개선기금          4,856 

남북교육교류협력기금               4 

교육정보화기금          2,400 

C
교육청

통합재정안정화기금          4,903 
11,906

교육시설환경개선기금          7,003 

D
교육청

통합재정안정화기금          8,256 
         12,801

교육시설환경개선기금          4,544

E
교육청

교육시설환경개선기금          2,019 

           6,493 남북교육교류협력기금          14

통합재정안정화기금 4,461 

F
교육청

통합재정안정화기금 5,482
           7,511 

교육시설환경개선기금 2,028

G
교육청

통합재정안정화기금 1,534 
           4,552 

교육시설환경개선기금 3,018 

H
교육청

교육재정안정화기금 4,476 
           4,981 

교육시설환경개선기금 505 

I
교육청

교육시설환경개선기금 11,484 

         29,269 
남북교육교류협력기금 33 

통합재정안정화기금 17,584

학교안전공제및사고예방기금 167 
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구분 기금명 적립액 합계

J
교육청

통합재정안정화기금 10,307 

         15,714 
교육시설환경개선기금 4,875 

남북교육교류협력기금 33 

주택임차지원기금 500 

K
교육청

통합재정안정화기금 8,429 

         12,649 교육시설환경개선기금 3,350 

적정규모학교육성기금 870 

L
교육청

교육재정안정화기금 9,987 
         10,713 

적정규모학교육성지원기금 726 

M
교육청

통합재정안정화기금 7,902 

         13,509 교육시설환경개선기금 5,597 

남북교육교류협력기금 10 

N
교육청

통합재정안정화기금 4,228 

         13,090 

교육시설환경개선기금 8,709 

폐교재산매각대금관리기금 138 

교직원주택임차지원기금 15 

남북교육교류협력기금   3 

O
교육청

교육재정안정화기금 3,371 

         14,427 
교육시설환경개선기금 8,501 

공무원주택임차기금   7 

통폐합학교지원기금 2,547 

P
교육청

통합재정안정화기금 10,634 

         17,864 교육시설환경개선기금 7,223 

남북교육교류협력기금   7 

Q
교육청

통합재정안정화기금 450 

           4,052 교육시설환경개선기금 2,441 

교육기관 등의 설립기금 1,161 

계 (총 54개 기금) 211,959
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붙임 3   시·도 교육청 남북교육교류협력기금 운용 현황

(교육부 자료, ‘22.12.31. 기준, 단위: 백만원, %)

* 교육청별기금설치연도: M('11), E('19), I('19), J('19), A('20), N('20), P('21), B('22)

* 적립액, 집행액은 당해연도 적립‧집행액 기준/ 기금 잔액은 '19년 이전 적립액 포함

*A교육청은「A교육청남북교육교류협력활성화에관한조례폐지조례(2023.4.3.)」공포로폐지

연번 구분 연도 적립액(a) 집행액(b) 집행률
(b/a)

기금 잔액
(’20년 이전 적립액 포함)

1 A교육청
20년 1,000  -    - 

2,83321년 1,003     68 6.8
22년 1,036    138 13.3

2 B교육청
20년 -  - -

40021년 -  - -
22년   500    100 20.0

3 E교육청
20년   212  - -

1,35121년   210  1 0.5
22년   224  - -

4 I교육청
20년 1,035  - -

3,31921년 1,034  1,484 143.5
22년 1,022    295 28.9

5 J교육청
20년 1,327    239 18.0

3,28621년 1,120  1,801 160.8
22년 1,119  - -

6 P교육청
20년 -  - -

70421년   500  - -
22년   204  - -

7 M교육청
20년   104    300 288.5

99421년   110  - -
22년   107  - -

8 N교육청
20년   100  - -

30321년   101  - -
22년   102  - -

계　 12,170 4,426 36.4 13,190
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붙임 4  교육시설 공사 절차 


